Wettelijk Onderzoek Taken WOT-05 Visserijonderzoek: Beknopte jaarraaportage 2014 by Verver, S.W.
 
 
 
 
Stichting DLO  
Centrum voor Visserijonderzoek (CVO) 
 
 
 
 
 
 
Wettelijke Onderzoek Taken 
WOT-05 Visserijonderzoek 
 
Beknopte jaarrapportage 2014 
 
 
 
 
  
 
 
 
S.W. Verver 
 
 
CVO rapport: 15.007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publicatiedatum: 13 maart 2015 
  
CVO rapport 15.007 Beknopte jaarrapportage WOT visserij 2014  1 van 36 
 
 
Stichting DLO 
Centrum voor Visserijonderzoek (CVO) 
Postbus 68 
1970 AB IJmuiden 
Tel. 0317-487418 
Fax. 0317-487326 
 
Bezoekadres: 
Haringkade 1 
1976 CP IJmuiden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2015 CVO 
 
De Stichting DLO- Centrum voor 
Visserijonderzoek is geregistreerd in 
het Handelsregister Gelderland 
nr. 09098104,  
BTW nr. NL 8089.32.184.B01 
 
 
 
Dit rapport is vervaardigd op verzoek van het Ministerie van 
Economische Zaken en beschrijft de voortgang van de 
Wettelijke Onderzoekstaken uitgevoerd in 2014 in programma 
WOT-05 Visserijonderzoek. 
CVO rapport NL V5  
 
2 van 36 
 
 Inhoudsopgave 
 
1 Inhoud............................................................................................................ 4 
1.1 Inleiding ......................................................................................................... 4 
1.2 Highlights ....................................................................................................... 4 
1.3 Knelpunten ..................................................................................................... 5 
2 Planning.......................................................................................................... 6 
2.1 Voortgang ....................................................................................................... 6 
2.2 Afwijkingen ..................................................................................................... 6 
3 Financiën ........................................................................................................ 7 
3.1 Beschikbaar budget .......................................................................................... 7 
3.2 Realisatie ........................................................................................................ 7 
4 Producten ....................................................................................................... 9 
4.1 Toestandsbeoordeling en beleidsadviezen visserij................................................. 9 
4.2 Marktbemonstering zeevisserij ......................................................................... 14 
4.3 Bestandsopnamen op zee................................................................................ 16 
4.4 Monitoring bijvangsten ................................................................................... 21 
4.5 Visserijstatistiek............................................................................................. 24 
4.6 Vis en visserijonderzoek IJsselmeer en Markermeer ........................................... 26 
4.7 Aalonderzoek................................................................................................. 28 
4.8 Bestandsopnamen schelpdierbestanden ............................................................ 30 
4.9 Recreatieve visserij ........................................................................................ 31 
4.10 Vrije ruimte ................................................................................................... 33 
4.11 Programma management WOT-05 Visserijonderzoek .......................................... 35 
CVO rapport 15.007 Beknopte jaarrapportage WOT visserij 2014  3 van 36 
 
1 Inhoud 
 Inleiding 1.1
Deze jaarrapportage informeert het Ministerie van Economisch Zaken (EZ) over het onderzoek dat 
in 2014 is uitgevoerd binnen het programma WOT-05 Visserijonderzoek van DLO. In dit programma 
worden wettelijke onderzoekstaken uitgevoerd die betrekking hebben op het beheer van de visserij 
op zee, in Nederlandse kust- en binnenwateren en in de aquacultuur. De inhoud van dit programma 
is in 2010 vastgesteld in een Uitvoeringsovereenkomst tussen het toenmalige ministerie van EL&I 
en de Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO) van Wageningen UR voor de periode 2011-2015. 
Bij deze uitvoeringsovereenkomst zijn voor deze periode werkafspraken gemaakt welke de basis 
vormen voor de jaarlijkse werkplannen. De Uitvoeringovereenkomst zal in 2015 geëvalueerd en 
vernieuwd worden.  
Het format gebruikt bij deze jaarrapportage is overeengekomen tussen DLO en DAK. De tabellen 
met financiële informatie in deze rapportage zijn een samenvatting van een uitgebreidere 
rapportage zoals deze afzonderlijk aan EZ verstrekt wordt door DLO. 
 Highlights 1.2
Een groot deel van de wettelijke taken visserijonderzoek heeft betrekking op het verzamelen van 
data. Op basis van deze data en het daaropvolgende traject van toestandsbeoordelingen en 
advisering wordt een bijdrage geleverd aan het visserijbeheer van Nederlandse en Europese 
wateren. Vanuit het programma wordt ook een grote bijdrage geleverd aan de analyse en mogelijke 
opzet van beheersplannen zoals de in 2015 deels van kracht zijnde aanlandplicht (‘discardban’).  
De inhoud van het internationale monitorprogramma van de visserij op zee is vastgelegd in een 
Besluit van de Commissie 2010/93/EG1. De Nederlandse bijdragen aan dit monitorprogramma in 
2014 zijn vastgelegd in een Nationaal Programma dat aan de Commissie is aangeboden en door de 
Commissie is goedgekeurd. De biologische bemonsteringen, die in dit programma zijn beschreven, 
zijn in 2014 uitgevoerd. 
Op internationaal niveau werden adviezen en ondersteuning in de beleidsvorming aan het Ministerie 
gegeven over de toestand en ontwikkeling van in de Noordzee en aangrenzende delen van de 
Noordoost-Atlantische Oceaan, aanwezige bestanden van commerciële en niet-commerciële 
vissoorten. De toestandsbeoordelingen worden uitgevoerd in internationaal verband door ICES 
werkgroepen. Ook werd meegewerkt aan een toestandsbeoordeling van Pacifische horsmakreel in 
het SPRFMO gebied.  
Nationaal betrof de advisering aan het Ministerie voornamelijk de toestand en ontwikkeling van de 
in het IJsselmeer aanwezige populaties van commerciële en niet-commerciële vissoorten. Daarnaast 
was de advisering gericht op de beleidsvorming ter ondersteuning van verantwoorde exploitatie van 
de schelpdierbestanden in Nederlandse kustwateren.  
In internationaal verband werd via ICES en STECF meegewerkt aan het tot stand komen van 
adviezen betreffende het beheer van mariene ecosystemen, inclusief het TAC-, Quota- en 
inspanningsbeleid en aanlandingsverplichting voor in de Noordzee en aangrenzende delen van de 
Noordoost-Atlantische Oceaan aanwezige bestanden van commerciële vissoorten. Naast de 
advisering, die in ICES verband plaats vindt, werden adviezen uitbracht via het Scientifc, Technical, 
and Economic Committee for Fisheries (STECF) en de subgroepen van dit comité. Dit comité 
1 BESLUIT VAN DE COMMISSIE van 18 december 2009 tot vaststelling van een communautair meerjarenprogramma voor de verzameling, het 
beheer en het gebruik van gegevens in de visserijsector voor de periode 2011-2013 (Kennisgeving geschied onder nummer c(2009 10121) 
(2010/93/EU) 
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rapporteert rechtstreeks aan de Europese Commissie over onderwerpen die specifiek voor het 
Europese visserijbeleid van belang zijn. 
 Knelpunten 1.3
In 2014 zijn geen financiële, organisatorische of procesmatige knelpunten geconstateerd in de 
uitvoering van het programma. Op projectniveau zijn er een aantal knelpunten, waarbij het uitvallen 
twee surveys het meest opvallende punt is. Deze knelpunten worden beschreven bij het relevante 
project.  
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2 Planning 
 Voortgang 2.1
In het algemeen is de planning, zoals beschreven in het werkplan ongewijzigd gerealiseerd. Voor 
een omschrijving van de activiteiten, verwijzing naar resultaten en producten in 2014 wordt per 
project verwezen naar hoofdstuk 4. 
 Afwijkingen 2.2
Het WOT programma is in 2014 vrijwel geheel uitgevoerd. Door het uitvallen van 
onderzoeksvaartuig Tridens tijdens de makreeleisurvey op de Noordzee, is deze survey vroegtijdig 
afgebroken waarna besloten is deze survey in 2015 te herhalen. In aanloop naar deze survey 
ontstonden al planningsproblemen omdat Noorwegen zich op het laatste moment uit de survey 
heeft teruggetrokken. Na terugtrekking was besloten dat Nederland, gezien het belang van de 
survey, de Noorse taken voor de 2014 survey zou overnemen. Vanwege de slechte 
weersomstandigheden in december, kon de geplande haringlarvensurvey niet uitgevoerd worden. 
Nederlandse onderzoekers zijn steeds vaker via ICES betrokken bij het ontwikkelen of evalueren 
van beheersplannen voor visbestanden. Deze activiteiten zijn vaak niet begroot omdat verzoeken 
van beheerders hiervoor gedurende het jaar komen en snelle respons vereisen. In 2014 is 
bijvoorbeeld door Nederland aan ICES om advies gevraag over een meerjarig beheersplan voor 
Noordzee horsmakreel. Aan dit advies werd ook door Nederlandse onderzoekers meegewerkt op 
verzoek van ICES. Ook werd er een bijdrage geleverd aan de evaluatie van nieuwe management 
plannen voor makreel. Deze activiteiten werden (deels) gefinancierd uit Vrije Ruimte.  
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3 Financiën 
 Beschikbaar budget 3.1
Het totaal beschikbaar budget voor 2014 bedroeg € 6,512,742, =. Dit budget is opgebouwd uit 3 
componenten: budget zoals verleend in de subsidieverleningsbrief, NAPRO 2013 (incl. reserveringen 
voor bijvoorbeeld surveys) en een additionele bijdrage.  
 Realisatie 3.2
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de financiële realisatie op projectniveau. 
De transfer van middelen naar 2015 (437k€ incl. BTW) bestaat uit een geoormerkt spaarbedrag 
(59k€ aalonderzoek) en NAPRO. Deze NAPRO bestaat een bedrag dat wordt aangewend ter dekking 
van 2015 en voor de financiering van het opnieuw uitvoeren van de makreeleisurvey in 2015 ter 
compensatie van de afgebroken 2014 survey. Daarnaast zijn er middelen geoormerkt voor de 
financiering van de monsters die door de sector genomen zijn in het kader van het self-sampling 
programma. Normaliter vallen deze betalingen buiten het programma, maar in dit jaar is de ruimte 
die het programma nog bood na realisatie hiervoor benut.  
Na egalisatie zijn de doorgegeven middelen toegewezen aan de projecten Bestandsopnamen op zee 
en Monitoring bijvangsten. Bij aalonderzoek is het geld doorgeschoven ter dekking van de 
rapportage in 2015, conform de geplande rapportage cyclus. 
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 A B C D E F G H I J K 
Project-nr. Projecttitel Doorgeschoven uit budget 2013 
Beschikbaar in 
2014 
Geplande inzet 
werkplan 2014 
(arbeid) (p*q) 
Geplande inzet 
werkplan 2014 
(overige kosten) 
Vrijgegeven 
gedurende 2014 
Gerealiseerde inzet in 
2014 (arbeid) (p*q) 
Gerealiseerde inzet 
in 2014  
(overige kosten) 
Totaal in 2014 
gerealiseerd 
Doorgeschoven 
naar 2015 met 
bestemming 
           
430-12090 
Toestandsbeoordeling en 
beleidsadviezen visserij   
495,389 38,720 
534,109 
                    
440,546  
             93,562  
           
534,109  
0 
430-12100 
Marktbemonstering 
zeevisserij   
936,496 210,035 
1,146,531 
                    
927,323  
           106,067          1,033,390  113,141 
430-12110 Bestandsopnamen op zee   
1,337,201 135,515 
1,472,716 
                 
1,269,747  
              58,419  
         
1,328,166  
144,550 
430-12130 Monitoring bijvangsten   
913,615 73,955 
987,570 
                    
904,264  
              40,178            944,443  43,127 
430-12140 Visserijstatistiek   
189,825 4,780 
194,605 
                     
178,699  
              15,906  
           
194,604  
0 
430-12180 IJsselmeer en Markermeer   
298,727 53,753 
352,480 
                    
267,879  
              84,601            352,480  0 
430-12185 Aalonderzoek   
261,527 291,559 
553,086 
                    
297,734  
          203,864  
           
501,598  
51,488 
430-12080 
Monitoring 
schelpdierbestanden   
369,308 238,068 
607,376 
                    
385,265  
            222,110            607,375  0 
430-12160 Recreatieve visserij 53,240 53,240 
107,472 122,815 
230,287 
                      
112,292  
            117,996            230,287  0 
430-12150 Programma management   255,397  255,397 
                     
231,695  
             23,702            255,397  0 
430-12170 Vrije ruimte 122,755 122,755 0  178,586 
                       
85,521  
               8,383  
             
93,904  
84,682 
Subsidieverleningsbrief DLO 2013  
DGA-AK/12368552 van 10 december 2012  6,337,000        
Totaal (inclusief BTW) 175,743 6,512,955 5,164,957 1,169,200 6,512,743 5,100,965 974,788 6,075,753 436,990 
Noot: Doorschuif van projecten Marktbemonstering en Vrije Ruimte is toegevoegd aan Bestandopnamen op zee en Monitoring Bijvangsten (zie paragraaf 3.2) 
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 4 Producten 
Omwille van lees- en printbaarheid wijkt het format van onderstaande tabel iets af van het 
overeengekomen format. De eerste 8 kolommen van het originele format die de basisgegevens van 
een project bevatten, zijn per project in een aparte tabel ‘basisgegevens’ samengevat, de tweede 
tabel bevat per project de behaalde resultaten in 2014.   
 
Zoals in paragraaf 3.2 beschreven, betreft de NAPRO in onderstaande projectoverzichten 
voornamelijk een financiële doorschuif. Met uitzondering van de makreeleisurvey in de Noordzee is er 
geen werk doorgeschoven.  
 Toestandsbeoordeling en beleidsadviezen visserij 4.1
 
Basisgegevens 
Projectcode BAPS WOT-05-406-001 
Projecttitel Toestandsbeoordeling en beleidsadviezen visserij 
Beginjaar 2012 
Eindjaar 2015 
Projectleider drs. F.A. van Beek 
Budget 2014 (k€, incl. BTW) 534k€ 
Financieringsstroom WOT 05 Visserij 
EZ Contactpersoon DANK/ELVV/DAD ir T. Kok (EZ-DANK), ir. H.R. Offringa (EZ-ELVV) 
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Resultaten 2014 
Toegezegde producten Realisatie producten Toelichting afwijking Goedgekeurde NAPRO 
(k€, incl. BTW) 
ICES ACOM activiteiten 
Bijdragen (veelal via web 
conferences) aan het tot 
stand komen en 
bekrachtiging van ICES 
beheersadviezen t.a.v. 
mariene visbestanden 
  
Bijdragen aan 
internationale 
wetenschappelijke 
netwerken die adviezen 
produceren of 
voorbereiden ten behoeve 
van het visserijbeleid 
Er is deelgenomen aan 7 
adviesschrijfgroepen 
waarin de experts 
concept adviezen 
voorbereiden voor de 
biologische advisering.  
ADGREDMP (Redfish 
management plan 
drafting group), 
ADGNS (North Sea 
Advice Drafting Group), 
ADGWIDE( Widely 
Migrating Stocks Advice 
Drafting Group), 
ADGD3 (Assessment of 
Descriptor 3 Drafting 
Group), 
ADGCS (Celtic Sea 
Drafting Group), 
ADGHANSA (Horse 
mackerel, Anchovy and 
Sardine Advice Drafting 
Group), 
ADGCRAN (Crangon 
Drafting Group) 
-nvt- -geen- 
Beschrijvingen van de 
actuele toestand van de 
visbestanden en mariene 
ecosystemen 
Op basis van de diverse 
expert- en 
adviesgroepen zijn 
rapportages, 
werkdocumenten en 
andere publicaties 
opgesteld en 
gepubliceerd.  
-nvt- 
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Resultaten 2014 
Toegezegde producten Realisatie producten Toelichting afwijking Goedgekeurde NAPRO 
(k€, incl. BTW) 
Biologische adviezen voor 
het beheer van de visserij 
op visbestanden via 
internationale organisaties 
zoals ICES en STECF 
Binnen dit project is 
deelgenomen aan 9 ICES 
expert groepen;  
Herring Assessment 
Working Group for the 
Area South of 62°N 
(HAWG), Working Group 
on Widely Distributed 
Stocks (WGWIDE),  
Working Group on the 
Assessment of Demersal 
Stocks in the North Sea 
and Skagerrak 
(WGNSSK), Working 
Group on Assessment of 
New MoU Species 
(WGNEW), Working 
Group on Crangon 
Fisheries and Life History 
(WGCRAN), ICES/EIFAAC 
Working Group on Eels 
(WGEEL), Working Group 
on Ecosystem Effects of 
Fishing Activities 
(WGECO) Benchmark 
Workshop on Pelagic 
stocks  (WKPELA 2014)  
Working Group on  Mixed 
Fisheries Advice 
(WGMIXFISH)   
-nvt- 
Presentatie van ICES 
adviezen aan EZ en 
overige belanghebbenden 
De adviezen zijn 
gepresenteerd aan EZ en 
belanghebbenden.  
-nvt- 
Werkdocumenten met 
analyses en 
tussenrapportages 
bestemd voor 
internationale 
werkgroepen en 
adviesorganen 
Er zijn 5 
werkdocumenten 
opgeleverd aan ICES 
werkgroepen.  
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Resultaten 2014 
Toegezegde producten Realisatie producten Toelichting afwijking Goedgekeurde NAPRO 
(k€, incl. BTW) 
Bijdragen aan diverse 
nationale en internationale 
overlegstructuren m.b.t. 
visserijonderzoek en 
visserijbeheer 
Naast de jaarlijkse ICES 
adviesgroepen is er 
deelgenomen aan 3 ICES 
workshops: WKREDMP 
(Workshop on Redfish 
Management Plan 
Evaluation); WKHOMMP 
(Workshop on North Sea 
Horse Mackerel 
Management Plan); 
WKMSYREF3 (Joint ICES- 
MYFISH Workshop to 
consider the basis for 
FMSY ranges for all 
stocks). Daarnaast is er 
ook een deelname of 
bijdrage geleverd aan 5 
EU expert groepen in 
STECF verband, aan een 
wetenschappelijke 
werkgroep van SPRFMO 
(South Pacific Regional 
Fisheries Management 
Organisation)  
-nvt- 
Verslagen - in de vorm van 
nota's - gericht aan 
collega's en 
beleidsvoerende 
overheden met een 
samenvatting van de 
resultaten en conclusies 
van de werkgroen en 
adviesgroepen. Op verzoek 
kan een mondelinge 
toelichting of presentatie 
worden gegeven 
Alle adviesrapporten van 
de internationale 
expertgroepen van ICES 
en STECF zijn 
toegankelijk op de 
websites van deze 
organisaties. Ten 
behoeve van 
beleidsmedewerkers op 
het Ministerie zijn van de 
belangrijke 
vergaderingen nota’s  
gemaakt. Van 
belangwekkende 
ontwikkelingen in de 
voor Nederlands 
belangrijke visbestanden 
zijn presentaties 
gegeven voor het 
Ministerie en de 
visserijsector. 
-nvt- 
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Resultaten 2014 
Toegezegde producten Realisatie producten Toelichting afwijking Goedgekeurde NAPRO 
(k€, incl. BTW) 
Project inhoudelijke 
bijdragen aan website van 
IMARES, CVO en 
KennisOnline 
Waar relevant zijn op 
basis van de 
adviesgroepen 
publicaties op de diverse 
websites gezet en is 
KennisOnline (LINK) 
gevuld.  
-nvt- 
Toelichting van 
beheersadviezen aan 
Regionale ACs 
Op verzoek van de ACs is 
een toelichting aan de 
Pelagische AC en aan de 
Noordzee AC, in dat 
laatste geval specifiek 
voor een TAC vaststelling 
voor schol in het 
Skagerrak. Daarnaast 
zijn in presentaties de 
beheersadviezen 
toegelicht. 
-nvt- 
Voorlichting via vakbladen, 
pers, tv, radio en internet 
Er is een bijdrage 
geleverd aan diverse 
artikelen in 
Visserijnieuws, 
waaronder over de 
toestandsbeoordelingen 
van de 
Noordzeevisbestanden. 
In samenwerking met 
ProSea is een brochure 
voor de sector opgesteld 
waarin uitgelegd wordt 
hoe een 
bestandsschatting werkt.  
-nvt- 
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 Marktbemonstering zeevisserij 4.2
 
Basisgegevens 
Projectcode BAPS WOT-05-406-002 
Projecttitel Marktbemonstering zeevisserij 
Beginjaar 2012 
Eindjaar 2015 
Projectleider ing. S.W. Verver 
Budget 2014 (k€, incl. BTW) 1.146€ 
Financieringsstroom WOT 05 Visserij 
EZ Contactpersoon DANK/ELVV/DAD ir T. Kok (EZ-DANK), drs. C.J.M. Verbogt (EZ-ELVV) 
 
Resultaten 2014 
Toegezegde producten Realisatie producten Toelichting afwijking Goedgekeurde NAPRO 
(k€, incl. BTW) 
Database met de 2014 
steekproeven van 
lengteverdeling, leeftijd en 
biologische gegevens van 
de verzamelde monsters 
evenals de bijbehorende 
vangstsamenstelling en 
visserijgegevens van de 
reizen waarvan de 
monsters zijn verzameld 
Alle biologische gegevens 
zijn, na 
kwaliteitscontrole, in de 
specialiseerde IMARES 
database opgeslagen.  
-nvt- 113 
Jaarverslag met een 
overzicht van de 
bemonstering in het 
afgelopen jaar; 
Er is geen jaarverslag 
over 2013 gepubliceerd.   
Er wordt, even als in 
voorgaande jaren een 
combinatieverslag van 2 
jaren (2013-2014) 
gemaakt. 
Bijdrage aan de 
voorgangsrapportage en 
het Annual Report; 
De onderdelen van de 
bemonstering die onder 
de Europese Data 
Collectie Verordening 
vallen zijn gerapporteerd 
in het Annual Report aan 
de Europese Commissie. 
-nvt- 
Bijdrage aan de planning 
voor het Annual Work Plan 
voor 2015; 
Er is een bijdrage 
geleverd aan het 
werkplan 2015 voor WOT 
programma Visserij. 
Er is geen bijdrage aan 
het Annual Work Plan 
2015 geleverd. 
Het was niet noodzakelijk 
een bijdrage aan het 
Annual Work Plan voor de 
Europese Commissie te 
leveren, aangezien de EC 
besloten heeft het werkplan 
2011-2013 ongewijzigd te 
kopiëren naar 2014-2016.  
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Resultaten 2014 
Toegezegde producten Realisatie producten Toelichting afwijking Goedgekeurde NAPRO 
(k€, incl. BTW) 
Lengte-leeftijd sleutels 
(Age-Length Keys, ALKs) 
voor de opwerking van de 
vangstgegevens van de 
aanvoer in Nederland voor 
de betrokken vissoorten 
t.b.v. 
toestandsbeoordeling ICES 
werkgroepen; 
Zowel op basis van 
formele data calls, als 
informele data verzoeken 
via onderzoekers, zijn 
voor alle relevante 
vissoorten lengte/leeftijd 
verdelingen geleverd aan 
de betrokken ICES 
adviesgroepen.  
-nvt- 
Deelname en rapportage 
PGCCDBS; 
Er is in 2014 
deelgenomen aan de 
ICES Planning Group on 
Commercial Catches, 
Discards and Biological 
Sampling en de 
uitkomsten zijn 
gepubliceerd in een nota. 
Dit was de laatste 
vergadering van 
PGCCDBS, deze groep is 
daarna gesplitst in 2 
specialistische groepen.  
-nvt- 
Update van de handleiding 
marktbemonstering voor 
2015; 
Update van procedures en 
protocollen met betrekking 
op de marktbemonstering. 
De handleiding 
marktbemonstering 2015 
is up to date gebracht, 
inclusief minimale 
aanpassingen in 
procedures en 
protocollen.  
-nvt- 
Bemonstering in CECAF 
wateren via CMR, conform 
multi-laterale 
overeenkomst met 
Duitsland, Polen, Letland 
en Litouwen.  
Uitgevoerd.  Wel minder reizen (8 van 
12) omdat de visserij 
tijdelijk gesloten is geweest 
of omdat er geen Europese 
schepen in de regio waren. 
 
 
De link naar KennisOnline voor dit project is: LINK 
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 Bestandsopnamen op zee 4.3
 
Basisgegevens 
Projectcode BAPS WOT-05-406-003 
Projecttitel Bestandsopnamen op zee 
Beginjaar 2012 
Eindjaar 2015 
Projectleider ing. I.J. de Boois 
Budget 2014 (k€, incl. BTW) 1.472k€ 
Financieringsstroom WOT 05 Visserij 
EZ Contactpersoon DANK/ELVV/DAD ir T. Kok (EZ-DANK), drs. C.J.M. Verbogt (EZ-ELVV) 
 
Resultaten 2014 
Toegezegde producten Realisatie producten Toelichting afwijking Goedgekeurde NAPRO 
(k€, incl. BTW) 
Uitvoeren van de geplande 
surveys; 
Zie onderstaand per 
survey 
-nvt- De totale NAPRO op dit 
project bedraagt 145k€. 
International Bottom Trawl 
Survey 
Survey volledig 
uitgevoerd ondanks 
slechte weer, 
nettenschade en een 
werkonderbreking, maar 
dankzij goede 
afstemming met andere 
deelnemende landen.  
-nvt- 
Noordzee Makreel ei-
survey 
Survey was een week 
verlengd om 
terugtrekking van 
Noorwegen te 
compenseren. Echter, 
door een defect schip 
moest de survey in een 
vroeg stadium worden 
afgebroken.   
De survey wordt in 2015 
opnieuw uitgevoerd.  
Akoestische survey blauwe 
wijting 
Gehele survey is 
succesvol uitgevoerd.  
-nvt- 
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Resultaten 2014 
Toegezegde producten Realisatie producten Toelichting afwijking Goedgekeurde NAPRO 
(k€, incl. BTW) 
Haringsurveys Haringlarven: De 
haringlarvensurveys van 
januari en september 
zijn goed verlopen. De 
decemberreis is niet 
uitgevoerd om dat het 
vervangende schip van 
de Tridens niet geschikt 
was voor de zware 
weersomstandigheden. 
Haring Echo Survey: De 
gehele survey is 
uitgevoerd. 
Atlanto-Scandische 
haringsurvey: Nederland 
heeft zoals gebruikelijk, 
een bijdrage geleverd 
door 2 onderzoekers op 
het Deense schip Dana 
te stationeren. 
De Tridens was voor de 
decemberreis niet 
beschikbaar i.v.m. haar 
refit. De reis zou door de 
Zirfaea uitgevoerd worden, 
maar deze was niet 
opgewassen tegen de 
weersomstandigheden 
tijdens de geplande week. 
Er was geen mogelijkheid 
de week in te halen.  
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Resultaten 2014 
Toegezegde producten Realisatie producten Toelichting afwijking Goedgekeurde NAPRO 
(k€, incl. BTW) 
Platvissurveys De boomkorsurvey BTS 
die uitgevoerd wordt met 
de Tridens en Isis, is 
uitgevoerd, wel heeft de 
Isis last gehad van 
slechte 
weersomstandigheden 
waardoor niet alle 
geplande trekken 
uitgevoerd konden 
worden. Zoals inmiddels 
gebruikelijk, zijn er 
tijdens de Tridens reizen 
opstappers uit de sector 
mee geweest aan boord. 
Door het goede weer 
konden de vertragingen 
die beide schepen aan 
het begin van de survey 
opliepen opgevangen 
worden.  
 
De SNS survey is door de 
Isis zonder problemen 
uitgevoerd.  
 
De Demersal Young Fish 
Survey (DYFS) wordt 
door de Isis, Stern en 
Schollevaar uitgevoerd. 
De DYFS kon in het 
geheel worden 
uitgevoerd.  
De BTS Isis heeft wel alle 
stations minimaal 1 keer 
kunnen bevissen waardoor 
de impact van de het 
verlies aan surveytijd 
beperkt is gebleven.  
 
Bijdragen aan 
internationale coördinatie 
van de surveys; 
Alles surveys worden 
internationaal 
gecoördineerd. 
Nederland levert experts 
en soms voorzitters aan 
alle relevante 
coördinerende groepen.  
-nvt- 
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Resultaten 2014 
Toegezegde producten Realisatie producten Toelichting afwijking Goedgekeurde NAPRO 
(k€, incl. BTW) 
Bewerking van de 
gegevens tot abundantie 
indices voor de betrokken 
vissoorten t.b.v. 
toestandsbeoordeling ICES 
werkgroepen; 
Alle gegevens van de 
surveys zijn verwerkt en, 
op kwaliteit 
gecontroleerd en in de 
centrale IMARES 
database opgeslagen. 
Vanuit deze database is 
de data geleverd aan alle 
relevante werkgroepen 
die de data nodig 
hebben. 
-nvt- 
Jaarlijkse survey 
rapportages, deels in ICES 
verband 
De surveyresultaten van 
Nederland zijn 
voornamelijk 
gepubliceerd in de 
rapportages van de 
coördinerende groepen. 
Vaak in combinatie met 
die van andere landen. 
-nvt- 
Interne Nederlandstalige 
reisverslagen van iedere 
survey; voor 
bestandsopnamen in 
internationale wateren 
daarnaast een Engelstalig 
verslag 
Van alle surveys is een 
reisverslag opgesteld en 
gedeeld met EZ en de 
rederij.  
-nvt- 
Actualiseren aan de 
websites van IMARES en 
CVO met de meest recente 
resultaten van de surveys 
Waar relevant zijn de 
websites aangepast. 
Tijdens een aantal 
surveys wordt er blog 
bijgehouden om het 
publiek te informeren 
over de voortgang van 
de survey en de opzet 
van het werk.  
 
Naast webpublicaties is 
er ook over dit project 
gecommuniceerd via 
vakblad Visserijnieuws 
en is er populaire 
aandacht geweest in 
wetenschappelijke 
radioprogramma’s en 
andere geschreven pers.  
-nvt- 
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Resultaten 2014 
Toegezegde producten Realisatie producten Toelichting afwijking Goedgekeurde NAPRO 
(k€, incl. BTW) 
Bijdrage aan de 
voortgangsrapportage en 
het Annual Report over 
2013 
De onderdelen van de 
bemonstering die onder 
de Europese Data 
Collectie Verordening 
vallen zijn gerapporteerd 
in het Annual Report aan 
de Europese Commissie. 
-nvt- 
Bijdrage aan de planning 
voor 2015 
Er is een bijdrage 
geleverd aan het 
werkplan 2015 voor WOT 
programma Visserij. 
Er is geen bijdrage aan 
het Annual Work Plan 
2015 geleverd. 
Het was niet noodzakelijk 
een bijdrage aan het 
Annual Work Plan voor de 
Europese Commissie te 
leveren, aangezien de EC 
besloten heeft het werkplan 
2011-2013 ongewijzigd te 
kopiëren naar 2014-2016.  
Up to date houden van de 
werkprocedures en 
protocollen/ Actualiseren 
van de handleidingen met 
bemonsteringsprocedures 
Waar noodzakelijk zijn 
survey specifieke 
procedures aangescherpt 
of verbeterd aan de hand 
van internationale 
standaarden.  
-nvt- 
 
De link naar KennisOnline is: LINK  
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 Monitoring bijvangsten 4.4
 
Basisgegevens 
Projectcode BAPS WOT-05-406-004 
Projecttitel Monitoring bijvangsten 
Beginjaar 2012 
Eindjaar 2015 
Projectleider ir. A.T.M. van Helmond / drs. H.M.J. van Overzee 
Budget 2014 (k€, incl. BTW) 987k€ 
Financieringsstroom WOT 05 Visserij 
EZ Contactpersoon DANK/ELVV/DAD ir T. Kok (EZ-DANK), drs. C.J.M. Verbogt (EZ-ELVV) 
 
Resultaten 2014 
Toegezegde producten Realisatie producten Toelichting afwijking Goedgekeurde NAPRO 
(k€, incl. BTW) 
Van iedere waarnemersreis 
wordt een intern 
reisverslag gemaakt. 
Uitgevoerd -nvt- De totale NAPRO op dit 
project bedraagt 43k€. 
De verzamelde gegevens 
worden geregistreerd in de 
centrale database van het 
IMARES. 
Alle gegevens zijn, na 
kwaliteitscontrole 
opgeslagen in de 
centrale database 
-nvt- 
Van reizen waarin 
waarnemingen van 
bijvangsten van 
zeezoogdieren worden 
gedaan wordt een 
afzonderlijk verslag 
gemaakt voor EZ. 
Uitgevoerd -nvt- 
Van reizen waarin 
waarnemingen van 
vangsten van 
diepzeesoorten worden 
gedaan wordt een 
afzonderlijk verslag 
gemaakt voor EZ 
Niet uitgevoerd. Waar relevant, als er 
meldingen zijn van 
vangsten diepzeesoorten, 
worden deze soorten 
meegenomen in de 
reguliere rapportage 
pelagische visserij. 
Bijdrage aan de 
rapportage van EZ naar de 
EU over 2013 (Annual 
Report). 
De onderdelen van de 
bemonstering die onder 
de Europese Data 
Collectie Verordening 
vallen zijn gerapporteerd 
in het Annual Report aan 
de Europese Commissie. 
-nvt- 
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Resultaten 2014 
Toegezegde producten Realisatie producten Toelichting afwijking Goedgekeurde NAPRO 
(k€, incl. BTW) 
Bijdrage aan de planning 
voor 2015 voor WOT 
Werkplan.  
Er is een bijdrage 
geleverd aan het 
werkplan 2015 voor WOT 
programma Visserij. 
Er is geen bijdrage aan 
het Annual Work Plan 
2015 geleverd. 
Het was niet noodzakelijk 
een bijdrage aan het 
Annual Work Plan voor de 
Europese Commissie te 
leveren, aangezien de EC 
besloten heeft het werkplan 
2011-2013 ongewijzigd te 
kopiëren naar 2014-2016.  
Jaarlijkse rapportage van 
de monitoring bijvangst 
zeezoogdieren aan de EU. 
De jaarlijkse rapportage 
is aan EZ geleverd. Een 
evaluatie van de 
rapportages van de LS 
vind plaats in de 
internationale ICES 
werkgroep WGBYC 
(Working Group on 
Bycatch species) 
waaraan is deelgenomen. 
-nvt- 
Samenvattende 
rapportages met 
resultaten van de 
discardbemonstering van 
het voorgaande jaar. 
Er zijn twee rapporten 
gepubliceerd over de 
bemonstering van 
voorgaande jaar/jaren. 
Een rapport gericht op de 
beschrijving van de 
bemonstering van de 
demersale vloot over 
2013 en een rapport 
over de bemonstering 
van de garnalenvisserij 
in de periode 200-2012.  
-nvt- 
Inbreng van resultaten van 
het discardonderzoek in 
ICES werkgroepen zoals 
PGCCDBS, WGNSSK, 
WGWIDE, HAWG, WGECO 
en WGNEW. 
Alle onder dit project 
verzamelde gegevens 
zijn in de centrale 
IMARES database 
opgeslagen. Vanuit deze 
database is data, in het 
algemeen op basis van 
een formeel dataverzoek,  
geleverd aan alle 
relevante werkgroepen. 
-nvt- 
Inbreng van resultaten van 
het discardonderzoek in 
STECF. 
Op basis van een data 
verzoek is de benodigde 
data geleverd aan 
STECF.  
-nvt- 
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Resultaten 2014 
Toegezegde producten Realisatie producten Toelichting afwijking Goedgekeurde NAPRO 
(k€, incl. BTW) 
Actualiseren van de 
handleidingen met 
bemonsteringsprocedures. 
Waar noodzakelijk zijn 
project specifieke 
procedures aangescherpt 
of verbeterd aan de hand 
van internationale 
standaarden. 
-nvt- 
Inbreng van gegevens en 
resultaten in pilot 
projecten ten behoeve van 
de hervorming van het 
GVB en de daarmee 
gemoeide implementatie 
van de aanlandingsplicht 
(“discard ban”). 
Binnen het kader van 
een 4-tal pilot projecten 
is er een bijdrage 
geleverd aan 
onderzoeks- en 
beleidsvragen rondom de 
aanlandplicht.  
-nvt-  
 
De link naar KennisOnline is: LINK  
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 Visserijstatistiek 4.5
 
Basisgegevens 
Projectcode BAPS WOT-05-406-005 
Projecttitel Visserijstatistiek 
Beginjaar 2012 
Eindjaar 2015 
Projectleider ir. N.T. Hintzen 
Budget 2014 (k€, incl. BTW) 195k€ 
Financieringsstroom WOT 05 Visserij 
EZ Contactpersoon DANK/ELVV/DAD ir T. Kok (EZ-DANK), drs. C.J.M. Verbogt (EZ-ELVV) 
 
Resultaten 2014 
Toegezegde producten Realisatie producten Toelichting afwijking Goedgekeurde NAPRO 
(k€, incl. BTW) 
Geïntegreerde database 
met spatio-temporele 
informatie over aanvoer en 
inspanning (VISSTAT); 
De VISSTAT database is, 
op basis van door de 
NVWA verstrekte 
informatie, gevuld met 
aanvoer, verkoop en 
inspanningsgegevens 
van de Nederlandse vloot 
en van buitenlandse 
schepen die in NL 
aanlanden.  
-nvt- -nvt- 
Geïntegreerde database 
met gegevens over de 
biologische bemonstering 
van de visserij en 
visbestanden (Frisbe); 
De FRISBE database an 
sich is geen onderdeel 
van dit project. Wel is er 
gewerkt aan de 
koppeling tussen FRISBE 
en bovenstaande 
VISSTAT database ten 
behoeve van data 
synchronisatie tussen 
logboek en 
bemonsteringsgegevens.  
-nvt- 
Database met meta-
informatie data-verzoeken 
(FIDAREQ); 
De registratie van data-
verzoeken in de 
FIDAREQ database is 
uitgevoerd.  
-nvt- 
Bijdrage aan FishFrame 
ontwikkeling; 
Gezien de wegens 
geldgebrek, trage 
ontwikkeling, van de 
internationale database 
FishFrame is er een 
minimale bijdrage 
geleverd aan de 
ontwikkeling hiervan. 
Wel is er deelgenomen 
aan het 
-nvt- 
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Resultaten 2014 
Toegezegde producten Realisatie producten Toelichting afwijking Goedgekeurde NAPRO 
(k€, incl. BTW) 
sturingcommitee. 
Ontwikkeling van software 
(XML/SAS) voor de 
extractie van gegevens uit 
de databases en 
kwaliteitswaarborging; 
Bestaande software 
t.b.v. de extractie van 
data is verbeterd of 
efficiënter gemaakt.  
-nvt- 
Extractie van gegevens 
t.b.v. eindgebruikers; 
Op basis data verzoeken 
zijn diverse 
eindgebruikers, 
waaronder STECF, ICES 
en EZ voorzien van data. 
Daarnaast zijn overige 
gebruikers op verzoek en 
conform de EU 
verplichting ook van data 
voorzien.  
-nvt- 
Aanlevering van 
geaggregeerde informatie 
voor ICES werkgroepen; 
Zie boven. -nvt- 
Bijdragen aan websites 
van WUR, CVO en 
KennisOnline; 
Waar relevant is een 
bijdrage geleverd aan 
diverse websites. 
-nvt- 
Bijdragen aan 
voortgangsrapportages 
voor EZ en de EC. 
Er is een bijdrage 
geleverd aan het 
werkplan 2015 voor WOT 
programma Visserij. 
Een geplande bijdrage 
aan het Annual Work 
Plan 2015 was niet 
nodig. 
Het was niet noodzakelijk 
een bijdrage aan het 
Annual Work Plan voor de 
Europese Commissie te 
leveren, aangezien de EC 
besloten heeft het werkplan 
2011-2013 ongewijzigd te 
kopiëren naar 2014-2016.  
 
De link naar KennisOnline is: LINK  
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 Vis en visserijonderzoek IJsselmeer en Markermeer 4.6
 
Basisgegevens 
Projectcode BAPS WOT-05-406-006 
Projecttitel Vis en visserijonderzoek IJsselmeer en Markermeer 
Beginjaar 2012 
Eindjaar 2015 
Projectleider dr. M. de Graaf 
Budget 2014 (k€, incl. BTW) 352k€ 
Financieringsstroom WOT 05 Visserij 
EZ Contactpersoon DANK/ELVV/DAD ir T. Kok (EZ-DANK), ir. D.J. van der Stelt (EZ-DAD) 
 
Resultaten 2014 
Toegezegde producten Realisatie producten Toelichting afwijking Goedgekeurde NAPRO 
(k€, incl. BTW) 
Uitvoeren van de geplande 
surveys en registraties#: 
- Surveys IJsselmeer en 
Markermeer 
- Oeverbemonstering 
IJsselmeer en 
Markermeer 
- Registratie migrerende 
en diadrome vis 
De najaarssurvey op 
IJsselmeer en 
Markermeer is volledig 
uitgevoerd.  
 
De oeverbemonstering 
is geheel uitgevoerd. 
 
De registratie 
migrerende en 
diadrome vis is geheel 
uitgevoerd conform de 
vernieuwde opzet zoals 
eind 2013 met EZ is 
overeengekomen.  
-nvt-  -nvt- 
Jaarrapportage “vismonitoring 
zoet” 
In 2014 zijn de 
rapportages over 2013 
gemaakt. Deze 
rapportages bevatten 
een integraal overzicht 
van de verschillende 
onderzoeken in zoet 
water.  
-nvt- 
Advies m.b.t. het openstellen 
van de spieringvisserij 
Deze advisering m.b.t. 
het openstellen van de 
spieringvisserij is 
uitgevoerd. 
 
Bijdragen voor de websites van 
IMARES, CVO en KennisOnline.  
Waar relevant is een 
bijdrage geleverd aan 
diverse websites. 
-nvt- 
Advisering over het beheer van 
de IJsselmeer visserij 
Deze advisering is 
uitgevoerd.  
-nvt- 
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Resultaten 2014 
Toegezegde producten Realisatie producten Toelichting afwijking Goedgekeurde NAPRO 
(k€, incl. BTW) 
Afronden van handboek 
bemonstering IJsselmeer en 
Markermeer 
Het handboek is wel 
aangepast maar nog 
niet definitief gemaakt 
in 2014.  
Het afronden van het 
handboek is gepland voor 
2015.   
#Het werkplan 2014 miste abusievelijk dit product 
 
De link naar KennisOnline is: LINK  
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 Aalonderzoek 4.7
 
Basisgegevens 
Projectcode BAPS WOT-05-406-007 
Projecttitel Aalonderzoek 
Beginjaar 2012 
Eindjaar 2015 
Projectleider dr. M. de Graaf 
Budget 2014 (k€, incl. BTW) 553k€ 
Financieringsstroom WOT 05 Visserij 
EZ Contactpersoon DANK/ELVV/DAD ir. T. Kok (EZ-DANK), ir. M. Snijdelaar (EZ-DAD) 
 
Resultaten 2014 
Toegezegde producten Realisatie producten Toelichting afwijking Goedgekeurde NAPRO 
(k€, incl. BTW) 
database met gegevens 
over de aalbemonstering 
Alle data verzameld in 
het kader van dit project 
is ondergebracht in de 
centrale IMARES 
database FRISBE. 
-nvt- De totale NAPRO op dit 
project bedraagt 51k€. 
populair wetenschappelijke 
publicaties (Visionair) 
Er is niet in Visionair 
gepubliceerd, wel is er 
een artikel in 
Visserijnieuws 
gepubliceerd over de 
knelpunten voor 
schieraal. 
-nvt- 
wetenschappelijke 
publicaties 
Er zijn geen 
wetenschappelijke 
publicaties gerealiseerd 
-nvt- 
rapportage voor de EU 
over (schier)aalstand  
In 2014 was er geen 
verplichting tot 
rapportage richting de 
EU. De eerstvolgende 
rapportage staat voor 
2015 gepland.  
-nvt- 
Annual Country Report 
Status of eel and the eel 
fishery in the Netherlands 
Het jaarrapport over 
2011/2012 is 
opgeleverd.  
-nvt- 
ruimtelijk model voor het 
schatten van 
(schier)aalstand 
In 2014 is gebruikt 
gemaakt van het 
zogeheten Rode Aal 
Model. Op basis hiervan 
is de 
bemonsteringsintensiteit 
van aal geoptimaliseerd 
en zijn voorbereidingen 
getroffen voor de EU 
rapportage in 2015.   
-nvt- 
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Resultaten 2014 
Toegezegde producten Realisatie producten Toelichting afwijking Goedgekeurde NAPRO 
(k€, incl. BTW) 
Deelname en verslag ICES 
WGEEL Working Group on 
Eel (in project advisering) 
Er is deelgenomen aan 
één vergadering van 
WGEEL in 2014. Hierover 
is een nota verschenen.  
-nvt- 
Bijdragen voor de websites 
van IMARES, CVO, 
KennisOnline en 
Compendium voor de 
Leefomgeving. 
Waar relevant is een 
bijdrage geleverd aan 
diverse websites. 
-nvt- 
Afronden van het 
handboek aalbemonstering 
Het handboek is niet 
afgerond in 2014, maar 
wel verder aangepast 
aan de huidige 
methodieken.  
Het handboek zal worden 
afgerond in 2015.  
 
De link naar KennisOnline is: LINK  
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 Bestandsopnamen schelpdierbestanden 4.8
 
Basisgegevens 
Projectcode BAPS WOT-05-406-008 
Projecttitel Bestandsopnamen schelpdierbestanden 
Beginjaar 2012 
Eindjaar 2015 
Projectleider dr. K. Troost 
Budget 2014 (k€, incl. BTW) 607k€ 
Financieringsstroom WOT 05 Visserij 
EZ Contactpersoon DANK/ELVV/DAD ir T. Kok (EZ-DANK), W.L.M. Schermer Voest (EZ-DAD) 
 
 
Resultaten 2014 
Toegezegde producten Realisatie producten Toelichting afwijking Goedgekeurde NAPRO 
(k€, incl. BTW) 
Het mosselbestand en het 
areaal aan mosselbanken 
op de droogvallende platen 
in de Waddenzee in het 
voorjaar van 2014 
De survey is geheel 
uitgevoerd en de 
resultaten zijn 
gerapporteerd.  
-nvt- -nvt- 
Het kokkelbestand in de 
Nederlandse kustwateren 
in 2014 
De survey is geheel 
uitgevoerd en de 
resultaten zijn 
gerapporteerd. 
-nvt- 
Schelpdieren in de 
Nederlandse kustwateren 
in 2014 
De survey is geheel 
uitgevoerd en de 
resultaten zijn 
gerapporteerd. 
-nvt- 
Het Japanse oesterbestand 
in de Nederlandse 
kustwateren in 2014 
De survey is geheel 
uitgevoerd en de 
resultaten zijn 
gerapporteerd. 
-nvt- 
Up to date houden van het 
handboek 
bestandsopnamen 
schelpdieren WOT 
Het handboek 
bestandsopnamen 
schelpdieren is up-to-
date gebracht.  
-nvt- 
 
De link naar KennisOnline is: LINK  
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 Recreatieve visserij 4.9
 
Basisgegevens 
Projectcode BAPS WOT-05-406-009 
Projecttitel Recreatieve visserij 
Beginjaar 2012 
Eindjaar 2015 
Projectleider dr. M. de Graaf 
Budget 2013 (k€, incl. BTW) 230k€ 
Financieringsstroom WOT 05 Visserij 
EZ Contactpersoon DANK/ELVV/DAD ir T. Kok (EZ-DANK), ir. J.B.F Vonk (EZ-DAD) 
 
Resultaten 2014 
Toegezegde producten Realisatie producten Toelichting afwijking Goedgekeurde NAPRO 
(k€, incl. BTW) 
uitvoeren van de Diary 
Survey (logboek survey) 
De Diary Survey is begin 
2014 uitgevoerd.  
  
Uitvoeren veldwerk In 2014 is al het  
veldwerk uitgevoerd, 
inclusief de uitbreiding 
naar recreatieve staand 
want visserij.  
  
rapportage van de 
recreatieve vangsten 
gemeten in de Diary Survey 
die in 2012 is uitgevoerd 
Wegens 
capaciteitsgebrek niet af 
kunnen ronden tot 
publicatie.  
Deze rapportage wordt in 
2015 gepubliceerd.  
rapportage van alsmede 
van de Screening survey 
(RDD) die in 2012 is 
uitgevoerd. 
Wegens 
capaciteitsgebrek niet 
uitgevoerd  
Deze rapportage wordt in 
2015 uitgevoerd 
in stand houden van een 
database met monitor 
gegevens van de 
recreatieve visserij 
Alle data is opgenomen 
in de database. 
 
Deelname en verslag 
WGRFS 
Er is deelgenomen aan 
de ICES Working Group 
on Recreational Fisheries 
in Spanje. De resultaten 
zijn in een ICES rapport 
gepubliceerd. 
 
Wetenschappelijk artikel Niet uitgevoerd Wegens tijdgebrek is er 
geen wetenschappelijke 
publicatie geschreven. 
Populair wetenschappelijke 
artikelen in samenwerking 
met Sportvisserij 
Nederland 
Niet uitgevoerd Wel is er overleg met 
Sportvisserij Nederland 
geweest over de 
uitkomsten van het project 
tot dusver.  
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Voorlichting van de sector 
en publiek over de 
activiteiten en de 
resultaten van het 
onderzoek in de vakpers 
en de websites van 
IMARES en CVO. 
Waar relevant is 
informatie gedeeld via de 
IMARES en CVO website, 
alsmede KennisOnline.  
 
Bijdrage aan de 
rapportage van EZ naar de 
EU over 2013 (Report of 
Activities) 
Vanuit het project is een 
bijdrage aan het Report 
of Activities geleverd.  
 
Bijdrage aan de planning 
voor 2015 van EZ naar de 
EU 
Er is een bijdrage 
geleverd aan het 
werkplan 2015 voor WOT 
programma Visserij. 
Er is geen bijdrage aan 
het Annual Work Plan 
2014 geleverd. 
Het was niet noodzakelijk 
een bijdrage aan het 
Annual Work Plan voor de 
Europese Commissie te 
leveren, aangezien de EC 
besloten heeft het werkplan 
2011-2013 ongewijzigd te 
kopiëren naar 2014-2016.  
 
De link naar KennisOnline is: LINK  
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 Vrije ruimte 4.10
 
Basisgegevens 
Projectcode BAPS WOT-05-406-010 
Projecttitel Vrije ruimte 
Beginjaar 2012 
Eindjaar 2015 
Projectleider drs. F.A. van Beek 
Budget 2014 (k€, incl. BTW) 178k€ 
Financieringsstroom WOT 05 Visserij 
EZ Contactpersoon DANK/ELVV/DAD ir T. Kok (EZ-DANK), drs. C.J.M. Verbogt  (EZ-ELVV) 
 
Resultaten 2014 
Toegezegde producten Realisatie producten Toelichting afwijking Goedgekeurde NAPRO 
(k€, incl. BTW) 
Toetsing nieuwe 
aquatische soorten voor 
aquacultuur 
geen Geen verzoek tot toetsing 
ontvangen 
De totale NAPRO op dit 
project bedraagt 85k€ 
-nvt- Advies Noordzee 
horsmakreel.  
In 2014 heeft Nederland 
ICES om advies gevraagd 
over voorstel voor een 
meerjarig beheersplan voor 
horsmakreel in de 
Noordzee.  Voor de kosten 
van dit advies is op verzoek 
van EZ een budget in de 
vrije ruimte gereserveerd. 
Uiteindelijk heeft EZ het 
grootste deel van de kosten 
op een andere wijze 
betaald. Slechts een klein 
deel van het gereserveerde 
bedrag in de vrije ruimte is 
aangewend voor het tot 
stand komen van dit 
advies. 
-nvt- Benchmark Noordzee 
tong 
In 2015 wordt er een 
benchmark assessment 
voor Noordzee tong 
uitgevoerd. In 
voorbereiding is er eind 
2014 een data compilatie 
workshop georganiseerd. 
De deelname en 
voorbereidende 
werkzaamheden zijn uit dit 
project gefinancierd na 
goedkeuring vooraf door 
EZ.  
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Resultaten 2014 
Toegezegde producten Realisatie producten Toelichting afwijking Goedgekeurde NAPRO 
(k€, incl. BTW) 
-nvt- Deelname Coastal States 
meeting, vervolg op 
deelname in 2013. 
Op verzoek van de Coastal 
States heeft ICES opties 
voor een alternatief 
managementplan voor 
Atlanto-Scandische haring 
doorgerekend. De bijdrage 
hieraan en deelname aan 
een vergadering zijn uit dit 
project gefinancierd na 
goedkeuring vooraf door 
EZ. 
-nvt- Management plan 
makreel  
De resultaten van de 
benchmark voor NEA 
makreel in 2014 waren 
aanleiding om een geheel 
nieuw management plan 
voor de visserij op deze 
vissoort te ontwikkelen. 
Naast een evaluatie van de 
een aantal beheers opties is 
bijgedragen aan een aantal 
workshops en het opstellen 
van het advies. ICES geen 
advies over het plan in 
2015. De Nederlandse 
bijdrage is gefinancierd uit 
de vrije ruimte van dit 
programma 
 
-nvt- Aanvulling 
makreeleisurvey in de 
Noordzee 
In reactie op het 
onverwachts terugtrekken 
van Noorwegen uit de 
makreeleisurvey in 2014 in 
de Noordzee is in overleg 
met het Ministerie van EZ 
besloten de Nederlandse 
bijdrage aan de survey 
(Tridens) met een week uit 
te breiden. Bovendien 
neemt Nederland het 
bepalen van de fecunditeit 
van Noordzee makreel van 
Noorwegen over. De extra 
activiteiten zijn begroot in 
de vrije ruimte. 
 
 
 
De link naar KennisOnline is: LINK  
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 Programma management WOT-05 Visserijonderzoek 4.11
 
Basisgegevens 
Projectcode BAPS WOT-05-406-011 
Projecttitel Programma management WOT-05 Visserijonderzoek 
Beginjaar 2012 
Eindjaar 2015 
Projectleider Ing. S.W. Verver 
Budget 2014 (k€, incl. BTW) 255k€ 
Financieringsstroom WOT 05 Visserij 
EZ Contactpersoon DANK/ELVV/DAD ir T. Kok (EZ-DANK), drs. C.J.M. Verbogt  (EZ-ELVV) 
 
Resultaten 2014 
Toegezegde producten Realisatie producten Toelichting afwijking Goedgekeurde NAPRO 
(k€, incl. BTW) 
WOT Werkplan voor 2015 Het WOT werkplan 2015 
is gerealiseerd en 
integraal goedgekeurd 
door het opdrachtgevers 
overleg.  
 -nvt- 
WOT Jaarverslag 2013 Het WOT jaarverslag 
2013 is gerealiseerd en 
integraal goedgekeurd 
door het opdrachtgevers 
overleg.  
 
Hoofdstuk over 
dataverzameling in 
Operationeel Programma 
2014-2020 
Niet gerealiseerd. Er is, evenals in 2013, 
wegens het vooruitschuiven 
dan de vernieuwde data 
collectie verordening nog 
geen Operationeel 
Programma 2014-2020 
gemaakt.  
DCF: Annual Workplan 
NLD 2015 
Er is geen bijdrage aan 
het Annual Work Plan 
2015 geleverd. 
Het was niet noodzakelijk 
een bijdrage aan het 
Annual Work Plan voor de 
Europese Commissie te 
leveren, aangezien de EC 
besloten heeft het werkplan 
2011-2013 ongewijzigd te 
handhaven voor de periode 
2014-2016.  
DCF: Annual Report of 
2013 
Het Annual Report of 
Activities over 2013 is op 
tijd opgeleverd. 
 
Management review CVO Het management review 
CVO is begin 2014 
gepubliceerd.  
 
Overleg met EZ 
(Adviescommissie, 
Zowel door de Advies 
Commissie als het 
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Resultaten 2014 
Toegezegde producten Realisatie producten Toelichting afwijking Goedgekeurde NAPRO 
(k€, incl. BTW) 
Opdrachtgeveroverleg), 
projectleiders, IMARES en 
Wageningen UR over het 
programma; 
Opdrachtgevers overleg 
zijn er 2 vergaderingen 
gehouden.  
Met projectleiders, 
IMARES en WUR is er 
regelmatig (informeel) 
overleg over de 
uitvoering van het 
programma.  
Deelname en verslag van 
RCM en Liaison Meeting 
(regional coordination 
meetings); 
Er is namens Nederland 
deelgenomen aan de 
RCMs voor de Noordzee, 
het Atlantisch gebied en 
voor de visserij in verre 
gebieden. Frans van 
Beek was voorzitter van 
de RCM Noordzee in 
2013 en 2014. In die 
hoedanigheid heeft hij 
ook deelgenomen aan de 
Liaison Meeting. Van alle 
deelnames zijn verslagen 
gemaakt.  
 
Beheer en onderhoud van 
de websites van CVO en 
KennisOnline; 
De CVO websites en 
relevante gedeeltes van 
KennisOnline zijn met 
regelmaat up to date 
gebracht.  
 
 
De link naar KennisOnline is: LINK 
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